



План
мероприятий по подготовке МБОУ «Новокулундинская СОШ»
к аккредитационному мониторингу в 2023 году

№ п/п	Направления, мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Определение ответственных специалистов, за выполнение аккредитационных показателей и техническое сопровождение проведения АМСО	до 11.09.2023	Директор МБОУ НСОШ Чупахин М.С
2.	Проверить наличие в МБОУ НСОШ договора или акта выполненных работ, подтверждающих наличие доступа в сеть Интернет	до 11.09.2023	Директор МБОУ НСОШ Чупахин М.С
3.	Подготовить официальный сайт, обеспечить его работоспособность в период проведения АМСО	до 15.09.2023	Директор МБОУ НСОШ Чупахин М.С
4.	Провести самодиагностику своей деятельности на предмет соответствия показателям аккредитационного мониторинга, используя разработанные чек-листы	до 15.09.2023	Директор МБОУ НСОШ Чупахин М.С
5.	По итогам самодиагностики выявить риски недостижения значений каких-либо показателей аккредитационного мониторинга, выработать план мер/мероприятий по профилактике имеющихся рисков и принять соответствующие управленческие решения до момента внесения сведений в информационную систему государственной аккредитации.	до 18.09.2023	Директор МБОУ НСОШ Чупахин М.С
6.	Проведение информационно-разъяснительной работы с педагогическими работниками МБОУ НСОШ о процедуре аккредитационного мониторинга	до 18.09.2023	Заместитель директора по УВР Мосина Л.В.